



Materia: Validación y Verificación De Software

Practica:

Reporte de practica: Herramienta para generar plan de proyectos

Docente: I.S.C Erika Jazmin Robles Gomez


Alumno: Juan Francisco Martinez Vela

Vicotoria Amador Barajas


Ruben Muro Hernandez

Para crear un proyecto en process dashboard primero ejecutamos el team dashboard y despues de abrirlo nos vamos a archivo desplegamos la pestañan y nuevo proyecto.

Le damos el nobre al proyecto y guardamos



Así se crea nuestro primer proyecto en team dashboard




Después de crear tu proyecto invitas a tus invitados de proyecto

Edit. team member list

Para editar los tiempos de los invitados del proyecto aemos lo siguiente:

Desplazamos la pestaña de Edit Team Member List paraasignar la fecha inicio fin,color,iniciales,horas por semana de trabajo




Después de dar clic ahora procede a asignar los participantes del proyecto asi como sus iniciales color preferido horas por semana del trabajador y la fecha de inicio y fin de la duración del proyecto

The screenshot shows a dialog box titled 'Ferre.Reforma - Team Members'. It contains a table with columns for Name, Initials, Color, Hrs/Week, and a series of date columns for project duration. The table lists three team members: Ruben Muro Hernandez, Victoria Amador Barajas, and Juan Francisco Martinez Vela. The 'Hrs/Week' column shows values of 10.95, 10.95, and 11 respectively. The date columns show a range from 14/03/17 to 11/04.

Name	Initials	Color	Hrs/Week	14/03/17	21/03	28/03	4/04	11/04
Ruben Muro Hernandez	RMH	[Purple]	10.95	START→	10.95	10.95	10.95	10.95
Victoria Amador Barajas	VAB	[Blue]	10.95	START→	10.95	10.95	10.95	10.95
Juan Francisco Martinez Vela	JFMV	[Cyan]	11	START→	11	11	11	11
		[Green]	12	START→	12	12	12	12

Buttons: Cancel, Save

Después nos dirigimos a la pestaña de Work breakdown structure editor para asignar los tiempos predeterminados a cada invitado.



y aquí asignamos las tareas y los

tiempos individuales de proyecto

Ferre.Reforma - Work Breakdown Structure

Team	RMH	VAB	JFMV	Unassigned
Team	263.6	87.2	87.2	89.2
* Tiempo Muerto	2	0.65	0.65	0.65
* Actividades de rol	4	1	1	2
* Configuración de CakePhp	19	7	7	5
* Creación de la base de datos	0			
* Realizar el Checklist	1			1
* Preparación de reportes como desarrollador y como gerente	3	1	1	1
* Reunion de estatus 1	3	1	1	1
* Distribución de módulos a desarrollar	0			
* Desarrollo de interfaz de Módulo de Ventas	7	7		
* Desarrollo de interfaz Módulo de Inicio de Sesión	6			6
* Tiempo Muerto (2)	2	0.65	0.65	0.65
* Desarrollo de interfaz Módulo de Productos	7	7		
* Actividades de rol (2)	4	1	1	2
* Preparación de reportes como desarrollador y como gerente	3	1	1	1
* Reunion de estatus 2	3	1	1	1
* Codificación de Interfaz de búsqueda de productos en mo...	7	7		
* Codificación de encriptación de usuario	6			6
* Codificación de Interfaz de altas de producto	7	7		
* Actividades de rol (3)	4	1	1	2
* Tiempo Muerto (3)	2	0.65	0.65	0.65
* Preparación de reportes como desarrollador y como gerente	3	1	1	1
* Reunion de estatus 3	3	1	1	1
* Codificación de Interfaz de búsqueda de productos en mo...	7	7		
* Codificación de encriptación de usuario (2)	6			6
* Codificación de baja de producto, mod producto	7	7		
* Tiempo Muerto (4)	2	0.65	0.65	0.65
* Actividades de rol (4)	4	1	1	2
* Preparación de reportes como desarrollador y como gerente	3	1	1	1

Team (Balanced)

Team	RMH	VAB	JFMV	Unassigned
Ruben Muro Hernandez	10.95			8/05/2017
Victoria Amador Barajas	10.95			8/05/2017
Juan Francisco Martinez Vela	11			8/05/2017 - OVERTASK


07:53 p.m. 17/03/2017

Después de tener los tiempos definidos así como las tareas lo que procede es unir los miembros para la realización del proyecto.

Después nos dirigimos Asia la ruta que nos generó el tutorial pero con la dirección ip del team master (la computadora master)

En este caso es link es 192.168.75.129:3000/Proyecto/Ferre.Reforma/+/setup/join.stmh

Nos redireccionara Asia esta página para dar de alta usuarios



Después damos klik NEXT


En esta sección tenemos que asignar las iniciales de cada miembro así como su nombre.

A screenshot of the 'Team Project Setup Wizard' page, specifically the 'Join Team Project' section. The page has a grey background and features the same logo of three stylized figures. The title 'Team Project Setup Wizard' is at the top, followed by the subtitle 'Join Team Project'. A message reads: 'Please review the following information. Enter any missing values, and edit other values if desired. After providing the values you would like to use, click the button to join this team project.' Below this, there are four input fields: 'Your Info:' with a sub-label 'Your Initials' and a text input field; 'Your Full Name' with a text input field; 'Project name:' with a text input field; and 'Project group:' with a text input field containing '/Project' and a 'Browse...' button. A 'Schedule Name:' label is positioned below the 'Project group' field, but its input field is not visible. A yellow callout box with a speech bubble icon points to the 'Your Full Name' input field, containing the text 'Please enter your name here.' At the bottom right, there is a 'Join Project' button.

Después nos mandara a esta pantalla donde nos dice que todo salió correcto.




Ahora sincronizamos nuestro proces dashborad para que los demás miembros puedan ver sus tareas



asignadas.


Despues nos saldra una venta donde la sincronizacion a sido completda.



Synchronization Complete

The following changes were made to your hierarchy:

- Updated templates for common team workflows



y por ultimo vemos las tareas que se nos asignado desde nuestro proccess dashboard

Tarea y Calendario													
Proyecto/Tarea	Tipo	PT	Tiempo	PV	Fecha Plane.	Replaneada	Proyección	Fecha	Notas	Dep	%C	%U	VG(EV)
Ferre Reforma		89:12	0:00	100%	nunca	nunca							
Proyecto/Ferre Reforma		89:12	0:00	100%	nunca	nunca							
* Tiempo Muerto	?????	0:39	0:00	0.7%	20/03/17	17/03/17							
* Actividades de rol	?????	2:00	0:00	2.2%	20/03/17	19/03/17							
* Configuración de Cake	?????	5:00	0:00	5.6%	20/03/17	22/03/17							
* Realizar el Checklist	?????	1:00	0:00	1.1%	20/03/17	23/03/17							
* Preparación de reporte	?????	1:00	0:00	1.1%	20/03/17	23/03/17							
* Reunion de estatus 1	?????	1:00	0:00	1.1%	20/03/17	24/03/17							
* Desarrollo de interfaz M	?????	6:00	0:00	6.7%	27/03/17	28/03/17							
* Tiempo Muerto (2)	?????	0:39	0:00	0.7%	27/03/17	28/03/17							
* Actividades de rol (2)	?????	2:00	0:00	2.2%	27/03/17	29/03/17							

De	Para	PT	CPT	CPV	Tiempo	CT	Notas	VG
14/03/17	20/03/17	11:00	11:00	11.9%	0:00	0:00		0%
21/03/17	27/03/17	11:00	22:00	23.9%	0:00	0:00		0%
28/03/17	3/04/17	11:00	33:00	35.8%	0:00	0:00		0%
4/04/17	10/04/17	11:00	44:00	47.8%	0:00	0:00		0%
11/04/17	17/04/17	11:00	55:00	59.7%	0:00	0:00		0%
18/04/17	24/04/17	11:00	66:00	73.9%	0:00	0:00		0%
25/04/17	1/05/17	11:00	77:00	85.8%	0:00	0:00		0%
2/05/17	8/05/17	11:00	88:00	97.8%	0:00	0:00		0%
9/05/17	15/05/17	END	88:00	97.8%	0:00	0:00		0%